

Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού εάν δεν υπάρξουν ενστάσεις ή άλλα προβλήματα θα υπάρξει ανάδοχος για να εκτελεστούν γρήγορα οι εργασίες ολοκλήρωσης του οικισμού, του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας στην Κυρακαλή Γρεβενών. Το έργο δημοπρατήθηκε το 2003 και η σύμβαση για την κατασκευή του οικισμού υπογράφηκε στις 16-04-2004. Οι εργασίες του έργου σταμάτησαν στα τέλη του 2008. Ο ΟΕΚ εξέδωσε απόφαση έκπτωσης του αναδόχου, η οποία κατέστη οριστική με την κοινοποίηση της δικαστικής απόφασης στον ΟΕΚ τον Δεκέμβρη του 2009. Ο ΟΕΚ προχώρησε άμεσα στην καταγραφή των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και των εργασιών που απομένουν και ήδη έχει συνταχθεί ο προϋπολογισμός για την ολοκλήρωση του έργου ύψους 6.675.900 ευρώ και ετοιμάζονται τα τεύχη δημοπράτησης.