

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας το 1989 αγόρασε το κτήριο της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Λάρισας. Οι εργασίες του κτηρίου ξεκίνησαν το Φεβρουάριο του 1999 με χρόνο παράδοσης το Φεβρουάριο του 2001. Λόγω έλλειψης χρηματοδότησης του έργου, οι εργασίες κατασκευής παρουσίασαν μεγάλες καθυστερήσεις. Στις αρχές του 2008 άρχισαν και πάλι οι εργασίες κατασκευής τους κτηρίου (οι οποίες είχαν διακοπεί για 2,5 χρόνια) εξαιρώντας όμως από την εργολαβία τη χρηματοδότηση της εσωτερικής διαμόρφωσης - κατασκευής του 2ου ορόφου του κτηρίου, ο οποίος περιλαμβάνει τα γραφεία της Διοίκησης και του προσωπικού, το τμήμα παλαιών βιβλίων και τον εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση χρηστών, και που για την ολοκλήρωσή του απαιτούνται επιπλέον 400.000 ευρώ περίπου. Η βιβλιοθήκη, η οποία μέχρι σήμερα στεγάζεται σε παλιό - μη λειτουργικό κτήριο που δεν καλύπτει τις συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης, θα μεταστεγαστεί μέσα στο 2010 στους χώρους του νέου κτηρίου. Όμως, με την εξαίρεση της χρηματοδότησης για την εσωτερική διαμόρφωση - κατασκευή του 2ου ορόφου, θα δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα ως προς τη λειτουργία της, διότι δεν είναι δυνατόν η βιβλιοθήκη να λειτουργεί και ο 2ος όροφος να συνεχίζει να κατασκευάζεται.